



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg

2014-05-06

§ 101

Godkännande av investeringsprojektet ställverk Hertings kraftverk. (AU § 103) KS 2014-172

KF

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt ställverk Hertings kraftverk med en projektbudget på 1 200 tkr.

Sammanfattning av ärendet

I projektet ingår att riva det befintliga ställverket och bygga upp ett nytt mellanspännings-ställverk till vattenkraftsturbinerna. Det befintliga ställverket är över 40 år gammalt och behöver bytas ut av ålder och säkerhetsskäl. Projektet har fått skjutas fram under 3 år p.g.a. Hertingsprojektet vilket har fört med sig en ökad kostnad. Det har visat sig vid anbuds-upphandlingen att vissa komponenter (sk strömtransformatorer), som bedömdes kunde återanvändas, har dömts ut och är en säkerhetsrisk. Det innebär att 5 st strömtransformatorer måste bytas ut. Kostnaden för komponenter och montering ligger på ca: 500 000:-. Anbudsupphandlingen genomförs av Falkenberg Energi AB.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet ställverk Hertings kraftverk.

Ekonomi

I investeringsplan 2014-2018 är 600 tkr avsatta för projektet. Efter bearbetad beräkning bedöms avsatta medel inte täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen var beräknad till 48 tkr vilket också är avsatt i budget, med den nya beräknade investerings-utgiften uppgår kapitalkostnaden till 96 tkr. Ur de försenade projekten som är budgeterade 2014 kan medel omfördelas för att täcka den ökade investeringsutgiften.

Övervägande

Projektet ställverk Hertings kraftverk är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande. Baserat på inkomna anbud görs bedömningen att projektets investerings-



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg

2014-05-06

Forts. § 101

budget inte är tillräcklig.

Vid protokollet

Henrik Lundahl

Protokollet justerat 2014-05-08 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-04-15

§ 103

Godkännande av investeringsprojektet ställverk Hertings kraftverk. KS 2014-172

KS, KF

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt ställverk Hertings kraftverk med en projektbudget på 1 200 tkr.

Sammanfattning av ärendet

I projektet ingår att riva det befintliga ställverket och bygga upp ett nytt mellan-spänningsställverk till vattenkraftsturbinerna. Det befintliga ställverket är över 40 år gammalt och behöver bytas ut av ålder och säkerhetsskäl. Projektet har fått skjutas fram under 3 år p.g.a. Hertingprojektet vilket har fört med sig en ökad kostnad. Det har visat sig vid anbudsupphandlingen att vissa komponenter (sk strömtransformatorer), som bedömdes kunde återanvändas, har dömts ut och är en säkerhetsrisk. Det innebär att 5 st strömtransformatorer måste bytas ut. Kostnaden för komponenter och montering ligger på ca: 500 000:-. Anbudsupphandlingen genomförs av Falkenberg Energi AB.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet ställverk Hertings kraftverk.

Ekonomi

I investeringsplan 2014-2018 är 600 tkr avsatta för projektet. Efter bearbetad beräkning bedöms avsatta medel inte täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen var beräknad till 48 tkr vilket också är avsatt i budget, med den nya beräknade investeringsutgiften uppgår kapitalkostnaden till 96 tkr. Ur de försenade projekten som är budgeterade 2014 kan medel omfördelas för att täcka den ökade investeringsutgiften.

Övervägande

Projektet ställverk Hertings kraftverk är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande. Baserat på inkomna anbud görs bedömningen att projektets investeringsbudget inte är tillräcklig.

Vid protokollet

Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-04-17 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande