

§ 130

Godkännande av investeringsprojektet utbyggnad av Hjortsbergsskolan, KS 2018/234

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna investeringsprojektet utbyggnad av Hjortsbergsskolan med en projektbudget på 37 mnkr, en utökning med 17 mnkr mot beslutad projektbudget.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt bygg- och projektenhetens förstudie av utbyggnad Hjortsbergsskolan. Avsatta medel för projektet är 20 mnkr. Då förstudien har en kalkyl på 37 mnkr föreslår barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att kommunfullmäktige godkänner investeringsprojektet med en utökad projektbudget på totalt 37 mnkr.

Förstudien visar hur man kan bygga ut Hjortsbergsskolan i två skeden. I det första skedet (som kalkylen avser) ska skolan byggas ut till en 3-parallellig grundskola med årskurserna f-6. Dagens grundskola innefattar 2-3 paralleller i årskurserna f-5. Grundsärskolan skall enligt planerna flyttas till Tullbroskolan.

I ett andra skede skall skolan kunna byggas ut till en f-9-enhet.

Motivering av beslut

Enligt gällande principer ska investeringsprojekt, där avsatta medel ej beräknas räcka, godkännas i kommunfullmäktige före igångsättning.

Hjortsbergsskolan har tidigare varit en 2-parallellig grundskola med årskurserna f-5. Hjortsbergsskolans närområde har vuxit kraftigt med stark expansion av närliggande Skrea och även det intilliggande området runt Hjortsberg. Utvecklingen har bidragit till ett utökat behov av antalet platser i grundskolan.

Trycket på Hjortsbergsskolan är stort och Hjortsbergsområdet växer i snabb takt. Det finns idag inga reservenheter i centrala Falkenberg som kan ta emot elever. Det är därför viktigt att komma igång med utbyggnaden så snart som möjligt.

Ekonomi

Beslutad budget för investeringsprojektet utbyggnad Hjortsbergsskolan är 20 mnkr. När denna budget beslutades var projektet inte förstuderat utan beloppet baserades på en schablonberäkning. Förslaget innebär att den totala projektbudgeten utökas från 20 mnkr till 37 mnkr.

Projektering kommer ske under 2018 och byggnation under 2019. Utökningen av projektbudget påverkar inte innevarande års upplåningsbehov, däremot påverkas upplåningsbehovet för 2019. Detta beaktas i kommande budgetberedning.

Den andra etappen beräknas kosta 74,5 miljoner kronor då skolan går från f-6 till en fullskalig f-9-enhet med tre paralleller. Denna utbyggnad ligger utanför planperioden och kommer att behandlas i kommande lokalprogram och budgetberedning.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2018-04-30

Tekniska nämnden 2018-04-25 §36

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 §49