



§ 40

Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad KS, KF av Slöingeskolan. KS 2018/80

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Tidigarelägga investeringen om/tillbyggnad av Slöingeskolan, med projektering under 2018 och byggnation under 2019.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-02-01

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 8

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens bygg- och projektenhet har från barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att uppföra en om- och tillbyggnad av Slöingeskolan med fem nya klassrum och anpassning av personalrum, förskola, kök och matsal. Det finns 28,4 mkr avsatta för projektet under 2020-2022.

Avdelningarna som idag inrymmer förskola i skolbyggnaden samt de paviljonger som står i närområdet kommer bli tomma när nya förskolan står klar 2019-01-01. Verksamheten är mån om att byggnationen inte ska störa verksamheten och är angelägna om att evakuera i den mån det är möjligt. Det är därför önskvärt att utnyttja befintliga paviljonger som evakueringslokal under byggtiden. Hyran på befintliga paviljonger kan förlängas till en låg kostnad i förhållande till andra evakueringslösningar.

Ekonomi

I beslutad investeringsplan finns 28,4 mkr avsatta för projektet under 2020-2022. Enligt gällande investeringsprinciper krävs särskilt beslut i kommunfullmäktige om medel som upptagits i investeringsplan ska tas i anspråk tidigare än vad som anges i planen. Kalkylen om 28,4 mkr är baserad på en förstudie gjord 2016 med stora osäkerheter gällande kök och matsal. Projekteringen kommer att ge en mer exakt kalkyl. Om denna kalkyl visar att avsatta medel ej är tillräckliga bör det behandlas under höstens budgetberedning.

Övervägande

För att kunna utnyttja befintliga evakueringspaviljonger och på så sätt hålla nere kostnaderna för evakuering, krävs att investeringsprojektet tidigare läggs. Det innebär i så fall att projektering startar 2018 och byggnation sker under 2019-2020. Genom att tidigare lägga investeringen kan man utnyttja befintliga paviljonger och på så sätt minska kostnaderna för evakuering.



2018-02-06

Forts § 40

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.

Utdragsbestyrkande