



2018-01-16

## § 28

### Slutredovisning av investeringsprojekt – Offentliga toalettbyggnader. KS 2018-10

KF

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet offentliga toalettbyggnader till protokollet.

#### Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 131

#### Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av 5 st. toalettbyggnader med placering Skrea strand 2 st., Ugglarp 2 st. samt Långasand. Slutredovisning av projektet föreligger.

#### Ekonomi

Total projektbudget är 9 400 tkr, årets byggnationer har kostat 5 249 tkr. Resterande 4 151 tkr är reserverade för toalettbyggnader som planeras under 2019.

#### Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-17 och anslaget 2018-01-18.

#### Utdragsbestyrkande



2018-01-09

## § 11

### **Slutredovisning av investeringsprojekt – Offentliga toalettbyggnader. KS 2018-10**

**KS, KF**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet offentliga toalettbyggnader till protokollet.

#### **Beslutsunderlag**

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 131

#### **Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av 5 st. toalettbyggnader med placering Skrea strand 2 st., Ugglarp 2 st. samt Långasand. Slutredovisning av projektet föreligger.

#### **Ekonomi**

Total projektbudget är 9 400 tkr, årets byggnationer har kostat 5 249 tkr. Resterande 4 151 tkr är reserverade för toalettbyggnader som planeras under 2019.

#### **Övervägande**

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### **Vid protokollet**

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

#### **Utdragsbestyrkande**



2017-12-13

## § 131

### Slutredovisning – Toalettbyggnader. Dnr TKN 2017/171

#### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning, 2017-11-30

Kostnadsredovisning, 2017-11-30

#### Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av 5 st toalettbyggnader med placering Skrea strand 2 st, Ugglarp 2 st samt Långasand.

#### Ekonomi

Total projektbudget är 9,4 mkr, årets byggnationer har kostat 5,3 mkr. Kvarstående belopp är reserverade för toalettbyggnader som planeras under 2019.

(Bilaga TKN § 131/17)

#### Vid protokollet

Liselott Svensson

Protokollet justerat 2017-12-19 och anslaget samma dag.

#### Utdragsbestyrkande

#### Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen



2017-11-30

FALKENBERG

Kommunledningskontoret  
Linus Redevall, Samhällsbyggnadsavdelningen

## SLUTREDOVISNING Toalettbyggnader 2017

Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av 5 st toalettbyggnader med placering Skrea strand 2 st, Långasand samt 2 st i Ugglarp.

Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Hjortsberg 4:1 (Netas och vid Röda Korstugan) Risarp S:2 Långasand Ullarp 2:7 Ugglarp Skällerntorp 3:71 Ugglarp
Bygglov:	Hjortsberg 4:1, 2015-03-20 Ullarp 2:7, 2016-11-24 Skällerntorp 3:7, 2016-11-24 Risarp S:2, 2017-01-12
Arbetet påbörjat:	2016-11-08
Arbetet avslutat:	2017-06-19
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Samhällsbyggnadsavdelningen, Linus Redevall Sweco Wikströms VVS Konsult Ledel AB
Entreprenörer:	SK Bygg AB
Konto:	Projekt 96117 och 96426

Falkenberg 2017-11-30  
Samhällsbyggnadsavdelningen

  
Linus Redevall  
Projektledare

**Kostnadsredovisning**

2017-11-30

**Projekt 96426 Nybyggnation toalettbyggnader****Budget** 

---

**9 400 000**

Projektering	45 931
Byggherrekostnader	89 929
Entreprenadkostnader	4 927 661
Bygglov	44 577
Sanktionsavgifter	134 672
Övriga kostnader	5 999
<b>Summa:</b>	<b>5 248 769</b>

Avräknas mot budget 5 248 769

**Kvar av budget till 2019** 

---

**4 151 231****Kommentar:**

Kvarstående belopp är reserverade för toalettbyggnader som planeras under 2019.