



## § 27

### **Slutredovisning av investeringsprojekt - Klittervägen, Skreabaren – Netas berg. KS 2018-9**

**KF**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Klittervägen, Skreabaren – Netas berg till protokollet.

#### **Beslutsunderlag**

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 124

#### **Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadsavdelningen har slutfört investeringsprojektet Klittervägen, sträckan Skreabaren – Netas berg med ny dagvattenledning, nytt utegym samt upprustning av 900 meter gata. Entreprenör PEAB. Slutredovisning av projektet föreligger.

#### **Ekonomi**

Projektets budget var 15 000 tkr och totalt utfall är 16 018 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 1 018 tkr. Den negativa avvikelser beror på oförutsedda kostnader.

#### **Övervägande**

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### **Vid protokollet**

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-17 och anslaget 2018-01-18.

#### **Utdragsbestyrkande**



2018-01-09

## § 10

### **Slutredovisning av investeringsprojekt - Klittervägen, Skreabaren – Netas berg. KS 2018-9** **KS, KF**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Klittervägen, Skreabaren – Netas berg till protokollet.

#### **Beslutsunderlag**

Beslutsförslag 2018-01-02

Tekniska nämnden 2017-12-13, § 124

#### **Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadsavdelningen har slutfört investeringsprojektet Klittervägen, sträckan Skreabaren – Netas berg med ny dagvattenledning, nytt utegym samt upprustning av 900 meter gata. Entreprenör PEAB. Slutredovisning av projektet föreligger.

#### **Ekonomi**

Projektets budget var 15 000 tkr och totalt utfall är 16 018 tkr. Projektet lämnar ett underskott på 1 018 tkr. Den negativa avvikelser beror på oförutsedda kostnader.

#### **Övervägande**

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

#### **Vid protokollet**

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.

#### **Utdragsbestyrkande**



2017-12-13

## § 124

### **Slutredovisning – Klittervägen, Skreabaren-Netas berg. Dnr. TKN 2015/43**

#### **Tekniska nämndens beslut**

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottet** föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna den till kommunstyrelsen

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ny dagvattenledning, nytt utegym samt upprustning av 900 m gata. Entreprenör PEAB. Den negativa avvikelsen beror på att vi fick byta ut hela överbyggnaden i gatan samt ett antal åtgärder åt stugägarföreningarna.

#### **Ekonomi**

Budget: 15 000 tkr, kostnad: 16 018 tkr, negativ avvikelse: 1 018 tkr.





2017-12-13

**Vid protokollet**

Liselott Svensson

Protokollet justerat 2017-12-19 och anslaget samma dag.

**Utdragsbestyrkande**

**Beslutet expedieras till:**

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen